

Проект инвестиционной программы ООО "Аэропорт Советский" с учетом корректировки на 2024 год.

№ п/п в утв. ИП на 2024г.	№ п/п	Наименование мероприятия (Утвержденный план)	Наименование мероприятия (Корректировка)	Утвержденный план на 2024 год		Скорректированный план на 2024 год		Отклонение от утвержденного плана, тыс. руб.	Пояснения по отклонениям
				Количество	Сумма, тыс.руб. (с НДС)	Количество	Сумма, тыс.руб. (с НДС)		
1	1	План капитального строительства		32 651		29 743	-2 908		
		в том числе:							
		ПНР		1 440		1 440	0		
		Подготовка проекта плана Технического перевооружения опасного производственного объекта «Глошадка склада по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов».		1 440	1	1 440	0		
		ОНМ		14 712		12 979	-1 733		
		Силовой трансформатор ТМГ 400/10/0,4		1	453	1	460	7	
		Дыхательный аппарат со сжатым воздухом, маской и спасательным устройством (баллоны в защитных чехлах)		5	1 293	7	1 222	-71	В результате проведения конкурентной закупки уменьшилась стоимость приобретаемого оборудования.
		Система контроля дыхательных аппаратов со сжатым воздухом		1	346	1	238	-109	В результате проведения конкурентной закупки уменьшилась стоимость приобретаемого оборудования.
		Рентгеновский интроскоп конвертного типа (ТС-СКАН 6575 одна проекционный)		1	4 518	1	3 809	-709	В результате проведения конкурентной закупки уменьшилась стоимость приобретаемого оборудования.
		Рентгеновский интроскоп конвертного типа (ТС-СКАН 100100 двух проекционный)		1	6 131	1	4 471	-1 660	В результате проведения конкурентной закупки уменьшилась стоимость приобретаемого оборудования.
		Детектор паров и следов взрывчатых веществ с радиометром		2	2 779	2	2 779		Приобретение данного оборудования было предусмотрено в Инвестиционной программе на 2023 год. В связи с проведением закупочных процедур с использованием АСЭЗ и их согласованием в департаментх ЦАО «Газпром», а с сентября 2023 года дополнительного согласования процедур в ООО «Газпром комплексация» (назначено организаторами закупок всех МТР), увеличился срок проведения закупок, дата заключения договора была утверждена на 09.01.2024г.
		Радиостанция возима РВД-2506		8	1 228			-1 228	В связи с появлением более дешевого аналога данного оборудования (менее 100 тыс. рублей за единицу) с аналогичными техническими характеристиками расходы на оборудование предусмотрены в скорректированном БДЗ на 2024 год.
		Радиостанция носимая РН311М		5	743			-743	В связи с появлением более дешевого аналога данного оборудования (менее 100 тыс. рублей за единицу) с аналогичными техническими характеристиками расхода на оборудование предусмотрены в скорректированном БДЗ на 2024 год.

№ п/п в утв. ИП на 2024г.	№ п/п	Наименование мероприятия (Утвержденный план)	Наименование мероприятия (Корректировка)	Утвержденный план на 2024 год		Скорректированный план на 2024 год		Отклонение от утвержденного плана, тыс. руб.	Пояснения по отклонениям
				Количество	Сумма, тыс.руб. (с НДС)	Количество	Сумма, тыс.руб. (с НДС)		
		Строительство						0	
		Реконструкция		16 500		15 324		-1 176	
		Реконструкция склада ГСМ:		9 130		15 324		6 194	
		приобретение РВС-300		3	8 640	3	14 328	5 688	В связи со значительным удорожанием оборудования и в соответствии с проведенной конкурентной закупкой.
		приобретение РТС-25		1	490	1	996	506	В связи со значительным удорожанием оборудования и в соответствии с проведенной конкурентной закупкой.
		Система телевизионного видеонаблюдения			7 370		0	-7 370	
		Поставка оборудования, материалов			4 730		0	-4 730	Поставка оборудования перенесена на 2025 год по причине не состоявшегося конкурса (отклонено), в связи с отсутствием согласования СКЗ ПАО "Газпром".
		Монтаж системы телевизионного видеонаблюдения			2 640		0	-2 640	В соответствии с проведенной конкурентной закупкой заключен договор с ООО "СВ Финанс". В связи с отсутствием договора на поставку оборудования, действующий договор продлен до августа 2025 года.
2	2	Капитальный ремонт (капитализируемые расходы ФСБУ 6/2020)		12 214		11 355		-859	
		Капитальный ремонт аэродромного искусственного покрытия:		12 214		11 355		-859	В результате проведения конкурентной закупки уменьшилась стоимость приобретаемых материалов для ремонта (пункт ПАГ-14).
3	3	План долгосрочных финансовых вложений							
4	4	План приобретения внеоборотных активов:							
		ИТОГО КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ (с НДС)		44 865		41 098		-3 767	
		в том числе по источникам финансирования:							
		амортизация		37 459		34 248		-3 211	
		чистая прибыль следующего года							
		чистая прибыль прошлых лет							

Директор ООО «Аэропорт Советский»

(И.М. Авакарица)
(подпись)

